CALENDARI PREVIST PROCES DE CONCERTACIO

(Actualitzacié 270910)

- SERVEI NIVELL
DATA ACTUACIO OBSERVACIONS
IMPLICAT d'ASSOLIMENT
Presentacio del projecte als caps de servei de Gestié de Recursos |Gestio de
28/07/2010
dels SSTT Recursos OK
30/07/2010 Enviament de documents inicials del projecte als caps de servei de |Gesti6 de Enviat projecte i dades
les Unitats de Gestid Recursos OK places per territori
02/08/2010 |Revisio i actualitzaci6 del llistat de centres SSTT OK
a . e ., . .. Proposta de prioritzacio de
10/09/2010 |Crivellat inicial i seleccié de la idoneitat de centres SSTT oK centres a concertar
13/09/2010 | patorn de la informacié a SDGGR, amb proposta d'idoneitat de 23/09/10 Sessi6 formativa
a SSTT tramitacio ofertes
17/09/2010 |CENtrES oK concertacié (Técnics SSTT)
- _ Gestié de ACRA 7/09/10
Presentacio del projecte a les patronals del sector R ACRA 29/09/10
ecursos En vigor Diverses patronals 1/10/10
Gesti6 de Enviada proposta a MV per
Segona |Preparacié de documentacio de control per a reserva de credit Recursos/ a gestionar reserva crédit
quinzena Prestacions Tramit 21/09/10
Set.2010 - — N . . . I
Enviament documentacio plec clausules adminstratives i técniques |Gestio de Enviada documentaci6 a
als caps de les Unitats de Gesti6 Recursos OK SSTT 28/09/10
Enviament cartes des de Unitats de Gestié preconvidant centres al SSTT
procés de concertacio
Primera
quinzena [Recepcié d'ofertes i analisi de documentacio a les Unitats de Gesti6 [SSTT
Oct. 2010
Data limit (de registre) per a enviar des de les Unitats de Gestio les
ofertes i documentacions rebudes (revisades i complimentades) al
15/10/2010 [Servei de Contractacions. (Fins aquesta data, les ofertes tramitades |SSTT
es formalitzaran dins I'exercici 2010). (A partir d'aguesta data les
ofertes registrades s’imputaran a I'exercici 2011)
22/10/2010

a
25/10/2010

Invitacié formal als centres per a participar a la concertacio

Contractacions




Data limit presentacié documentacié complemetaria davant el

02/11/2010 Servei de Contractacié Contractacions
03/11/2010 [Revisio de la documentacio pel Servei de Contractacio Contractacions
09/11/2010 [Data limit elaboracio informe proposta adjudicacié Recursos Aliens
10/11/2010 |Mesa de contractacio Contractacions
30/11/2010 [Data limit per a I'adjudicacid Contractacions
01/12/2010 [Data inici del concert Contractacions




